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PLAN DE GESTIÓN PROYECTO NEXT GENERATION MRR 

 

1ª versión: 14 de 12 de 2021 

2ª versión: 13 de 01 de 2022 

 

Denominación 

proyecto 

Programa de ayudas en materia de rehabilitación 

residencial y vivienda social 
 

Componente nº 2 Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración 

urbana 
Medidas 

C02.I01 

 

C02.I02 

 

Programa de rehabilitación para la recuperación 

económica y social en entornos residenciales 

Programa de construcción de viviendas en alquiler 

social en edificios energéticamente eficientes. 

Código de Iniciativa (CRU) C02.I01.P02.S16 

 

 

Entidad Ejecutora Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos. 

Órgano Responsable del Proyecto MRR Dirección General de Vivienda 

 

El artículo 46 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que las entidades del 

sector público autonómico deberán remitir periódicamente información sobre la 

ejecución contable de los gastos imputados a proyectos o iniciativas del Plan. Para este 

seguimiento y la correcta ejecución del proyecto se realiza el siguiente plan de gestión. 

 

El proyecto arriba referenciado ha sido aprobado por Real Decreto 853/2021, de 5 de 

octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación 

residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 

 1-Hitos, objetivos e indicadores del proyecto 

 

Los hitos y objetivos del proyecto son los siguientes: 

  

N
º 

co
rr

el
at

iv
o

 H

/

O 

Clasificación 

del 

Hito/Objetiv

o (externo 

/interno) 

Descripción 

Hito/Objetivo 

Fecha 

límite 

Indicador (si es objetivo) 

Descripción 

unidad 

medida  

Valor a 

alcanzar 

acumulado 

1 H Interno Aprobación del Plan 

de Gestión 

15/01

/2022 

  

2 H Interno Aprobación 

convocatoria 

programa edificios 

01/02

/2022 
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3 H Interno Aprobación 

convocatoria 

programa viviendas  

01/02

/2022 

  

4 H Interno Aprobación 

convocatoria PIG 

01/03

/2022 

  

5 H Interno Aprobación 

convocatoria 

programa LEE 

01/03

/2022 

  

6 H Interno Presentación 

Ministerio memoria 

programa 

promociones VPO 

arrendamiento, 

paquete 1 con 140 

viviendas 

01/05

/2022 

  

7 H Interno Abono subvenciones 

promociones VPO 

arrendamiento 

01/09

2022 

  

8 H Interno Validación ministerial 

ERRP con al menos 

500 viviendas 

31/12

/2022 

  

9 O Interno Actuaciones 

subvencionables 

alcanzadas 

01/01

/2023 

Viviendas 1.200 

10 H Interno Ampliar 

convocatorias y/o 

aprobar nuevas 

01/02

/2023 

  

11 H Interno Presentación 

Ministerio memoria 

programa 

promociones VPO 

arrendamiento 

paquete 2 con 140 

viviendas 

01/05

/2023 

  

12 H Interno Abono subvenciones 

promociones VPO 

arrendamiento, 

paquete 2 con 140 

viviendas 

01/09

/2023 

  

13 H Interno Validación ministerial 

ERRP con al menos 

otras 500 viviendas 

01/11

/2023 

  

14 O Externo Actuaciones 

subvencionables 

alcanzadas programa 

1-5 

30/11

/2023 

Viviendas 2.208 

15 O Interno Actuaciones 

subvencionables 

alcanzadas programa 

1-5 

01/01

/2024 

Viviendas 2.300 
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16 O Interno Actuaciones 

subvencionables 

alcanzadas programa 

1-5 

01/01

/2025 

Viviendas 3.500 

17 O Interno Actuaciones 

subvencionables 

alcanzadas programa 

1-5 

01/01

/2026 

Viviendas 4.000 

18 O Externo Actuaciones 

subvencionables 

alcanzadas totales 

programa 6 

30/06

/2026 

Viviendas 280 

19 O Externo Actuaciones 

subvencionables 

alcanzadas totales 

programa 1-5 

30/06

/2026 

Viviendas 4.899 

20 O Externo Actuaciones 

subvencionables 

alcanzadas totales 

programa 1-5 

30/06

/2026 

Héctareas 8,28 

 

 

La fecha final para el reconocimiento de obligaciones presupuestarias será el 31 de 

diciembre de 2026 

 

 2-Instrumentos de gestión (actuaciones a realizar) 

 

Para el correcto cumplimiento de los hitos y objetivos se van a realizar las siguientes 

actuaciones: 

 

 Convocatorias de subvenciones. 

 

Objeto de la convocatoria Plazo Importe 

1. Rehabilitación energética de viviendas 2026 9.000.000 

2. Rehabilitación energética de edificios 2025 19.500.000 

3. Elaboración del Libro Edificio Existente 2026 1.500.000 

4. Elaboración PIG 2026 500.000 
(Plazo para presentar solicitudes) 

Convocatorias para cumplimiento objetivos externos 14 y 19 

 Otras ….  

A. Concesión directa de subvenciones a nivel de barrio  16.696.000 euros 

B. Concesión directa subvenciones promociones VPO alquiler 13.800.000 euros 

A), necesaria para cumplimiento objetivos externos 14 y 19. 

B), necesaria para cumplimiento objetivo externo 18. 

 

 3-Procedimientos de captura de información de hitos y objetivos 
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La carga de información de los hitos y objetivos en la aplicación de seguimiento de los 

proyectos MRR desarrollada por el Gobierno de Navarra será realizada por la(s) 

unidad(es) responsable(s) siguiente(s): 

 

Nº Descripción 

Hito/Objetivo 

Unidad Responsable Trámite que lo origina 

1 
Aprobación del 

Plan de Gestión 
Servicio de Vivienda Firma Orden Foral 

2 

Aprobación 

convocatoria 

programa 

edificios 

Servicio de Vivienda Firma Resolución 

3 

Aprobación 

convocatoria 

programa 

viviendas 

Servicio de Vivienda Firma Resolución 

4 

Aprobación 

convocatoria 

PIG 

Servicio de Vivienda Firma Resolución 

5 

Aprobación 

convocatoria 

programa LEE 

Servicio de Vivienda Firma Resolución 

6 

Presentación 

Ministerio 

memoria 

programa 

promociones 

VPO 

arrendamiento, 

paquete 1 

Servicio de Vivienda Convocatoria Comisión Bilateral 

7 

Abono 

subvenciones 

promociones 

VPO 

arrendamiento 

Servicio de Vivienda 
Aprobación en Comisión Bilateral. 

Firma Resolución.  

8 

Validación 

ministerial 

ERRP con al 

menos 500 

viviendas 

Servicio de Vivienda Aprobación en Comisión Bilateral.  

9 

Actuaciones 

subvencionables 

alcanzadas 

Servicio de Vivienda 
Calificaciones o resoluciones 

firmadas. 

10 

Ampliar 

convocatorias 

y/o aprobar 

nuevas 

Servicio de Vivienda En su caso, firma Resolución. 
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11 

Presentación 

Ministerio 

memoria 

programa 

promociones 

VPO 

arrendamiento 

paquete 2 

Servicio de Vivienda Convocatoria Comisión Bilateral 

12 

Abono 

subvenciones 

promociones 

VPO 

arrendamiento, 

paquete 2 

Servicio de Vivienda 
Aprobación en Comisión Bilateral. 

Firma Resolución.  

13 

Validación 

ministerial 

ERRP con al 

menos otras 500 

viviendas 

Servicio de Vivienda Aprobación en Comisión Bilateral.  

14 

-20 

Actuaciones 

subvencionables 

alcanzadas 

Servicio de Vivienda 
Calificaciones o resoluciones 

firmadas. 

 

 

 4-Controles primer nivel (gestor) 

 

Con la finalidad de asegurar la fiabilidad de la información sobre el cumplimiento 

efectivo de los hitos y objetivos se van a realizar los siguientes controles previos a 

introducir la información en la aplicación de seguimiento de los proyectos MRR: 

 

Nº Descripción Hito/Objetivo Responsable 

control 

Soporte documental 

control  

1 Aprobación del Plan de Gestión Dirección 

Servicio 

No requiere control 

2-

5 

Aprobaciones convocatorias Dirección 

Servicio – SGT- 

Intervención 

Delegada – 

Servicio de 

Presupuestos 

Informe técnico – 

Informe jurídico – 

Informe Intervención 

– Elemento 

PEP/Visto bueno 

Servicio 

Presupuestos 

6 Presentación Ministerio memoria 

programa promociones VPO 

arrendamiento, paquete 1 

Jefe Sección de 

Edificación  

Check calificación 

provisional – Anexo 

431 – Anexo 432 

7 

Abono subvenciones promociones 

VPO arrendamiento 

Jefe Sección de 

Edificación – Jefa 

Sección Ayudas- 

Dirección 

Servicio de 

Vivienda 

Informes 

correspondientes 
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8 Validación ministerial ERRP con al 

menos 500 viviendas 

Dirección 

Servicio de 

Vivienda 

Memoria Programa 

Anexo 45 

9 Actuaciones subvencionables 

alcanzadas 

Jefa negociado 

rehabilitación– 

Jefa Sección 

Ayudas- 

Dirección 

Servicio de 

Vivienda 

Calificaciones – 

Anexo 41 

10 
Ampliar convocatorias y/o aprobar 

nuevas 

Dirección 

Servicio – SGT- 

Intervención 

Delegada – 

Servicio de 

Presupuestos 

Informe técnico – 

Informe jurídico – 

Informe Intervención 

– Elemento 

PEP/Visto bueno 

Servicio 

Presupuestos 

11 

Presentación Ministerio memoria 

programa promociones VPO 

arrendamiento paquete 2 

Jefe Sección de 

Edificación  

Check calificación 

provisional - Anexo 

431 – Anexo 432 

12 
Abono subvenciones promociones 

VPO arrendamiento, paquete 2 

Jefe Sección de 

Edificación – Jefa 

Sección Ayudas- 

Dirección 

Servicio de 

Vivienda 

Informes 

correspondientes 

13 
Validación ministerial ERRP con al 

menos otras 500 viviendas 

Dirección 

Servicio de 

Vivienda 

Memoria Programa – 

Anexo 45 

14 

- 

20 

Actuaciones subvencionables 

alcanzadas 

Jefa negociado 

rehabilitación– 

Jefa Sección 

Ayudas- 

Dirección 

Servicio de 

Vivienda 

Calificaciones – 

Anexo 41- Pago 

actuaciones 

rehabilitación Anexo 

42 – Fin 

promociones 

arrendamiento 

protegido Anexo 441 

– Anexo 442 

 

 

 5-Programación presupuestaria 

 

La programación presupuestaria plurianual para la gestión de este proyecto que se 

propone, por la parte de gastos, es la siguiente: 

 

Progra Organ Econ Funcio Descripción partida  
Gasto 

previsto 
2021 

Gasto 
previsto 

2022 

Gasto 
previsto 

2023 

TOTAL 

320000 32100 7800 261404 
 MRR Subvenciones 

fondos europeos 
0 6.900.000 

0 
6.900.000 
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arrendamiento 
protegido 

320000 32100 7800 261405 

 MRR Subvenciones 
fondos europeos 

rehabilitación 
protegida 

0 1.572.800 

3.352.475 

4.925.275 

    TOTAL  8.472.800  3.352.475 11.825.275 

 

 

NOTA: el grueso del gasto se abonará en 2025- 2026, al tener las actuaciones de 

rehabilitación un período largo de ejecución de obras. El cuadro completo sería el 

siguiente: 

 

 
 

Por la parte de ingresos se incluyen las partidas MRR y otras partidas de financiación 

externa que puedan existir (entidades locales, entidades privadas= NO EXISTEN): 

 

Progra Organ Econ Funcio Descripción partida  
Ingreso 
previsto 

2021 

Ingreso 
previsto 

2022 

Ingreso 
previsto 

2023 

TOTAL 

320000 32100 7000 000003 

 MRR Subvenciones 
fondos europeos 
arrendamiento 

protegido 

 6.900.000 

 6.900.000 

13.800.000 

320000 32100 7000 000004 

 MRR Subvenciones 
fondos europeos 

rehabilitación 
protegida 

15.883.800 19.168.200 

 12.144.000 

47.196.000 

    TOTAL 15.883.800 26.068.200  19.044.000 60.996.000 

 

 

Importe de gasto plurianual no financiado por MRR ni por otras entidades 

(Total gastos menos total ingresos) 

0 

 

 

 6-Actuaciones de difusión previstas 

 

Dentro de las actuaciones de difusión del mecanismo de recuperación y resiliencia se 

prevén realizar: 

 Reuniones con agentes implicados: ORVEs, administradores de fincas, arquitectos, 

aparejadores, empresas del sector. 

 Pestaña específica en la web www.vivienda.navarra.es 

 En función de las necesidades transmitidas por los Colegios Profesionales 

correspondientes, posibilidad de charlas informativas sectoriales. 

 Jornada de información para agentes del sector. 

 Posibilidad de campaña publicitaria con motivo de la entrega de los premios de 

rehabilitación BIZIBERRI, edición 2022. 

2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000,00 €    -  €                  6.900.000,00 €      -  €                    -  €                    13.800.000,00 € 

32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 1.572.800,00 €    3.352.475,00 €    14.800.000,00 €    15.200.000,00 €    12.270.725,00 €    47.196.000,00 € 

TOTAL 8.472.800,00 € 3.352.475,00 € 21.700.000,00 € 15.200.000,00 € 12.270.725,00 € 60.996.000,00 € 

http://www.vivienda.navarra.es/
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 Posibilidad de campaña publicitaria más potente si no se alcanzaran objetivos 

previstos. 

  

 7-Relación de Anexos 

 

Anexo 1.- Instrumento jurídico (norma o convenio) en el que se recojan los compromisos 

que asumen la Administración de la Comunidad Foral y la Administración del Estado en 

orden a la ejecución del proyecto a que se refiere el Plan de Gestión. 

RD 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 

de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 

Anexo 2.- Descripción detallada de hitos y objetivos del proyecto. 

Informe complementario. 

 

Anexo 3.- Informe de la Dirección General de Función Pública sobre la correcta 

cuantificación económica de las dotaciones adicionales de personal que se contemplen. 

No procede. 

 

Anexo 4.- Controles de Primer Nivel sobre cumplimiento de hitos y objetivos. 

Informe complementario. 

 

Anexo 5.- Informe de la Dirección General de Presupuestos sobre la conformidad de las 

fuentes de financiación previstas. 

Informe complementario. 
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